

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

考后问题

关于出成绩时间——45天—60天左右，大概是2018年7月初。通过后大概2018年11月份拿证书。
关于合格标准——45分，不会变。成绩出来后，不要浪费时间在群里讨论合格标准的问题。
关于学习群：大家不要着急退群，考过了我们还是群友，没过我们始终在这里陪您。考完中级的，可以共同趁热打铁考高级。

一、成绩出来后，通过的学员，方便的话可以帮忙一下：

1. 可在论坛交流区 <http://www.1634.com.cn/ruankao/forum.php?mod=forumdisplay&fid=47> 参与备考经验分享有奖活动
2. 或在淘宝上追评

二、写考试体会和总结，我们会挑选一些放入群文件和公众号推送，供新学员学习参考。

谢谢大家！

自我总结及心态调整

考试只是你人生的一小部分，更多的是工作、生活和家人……

学到了东西，应用于工作和生活，产生的长远价值可能远大于证书本身。证书是学习的理由和动力，但不是最终目的。

不管你最终有没有拿到证书，只要努力过了，就一定有收获。你不可能把证书随时带在身上，但知识和能力可以(增加个人知识面、提高个人学习能力)。

证书也许能提高你的起点，最终能力才决定你的未来

如果没有考过，不用灰心，下次一起再继续来！

2018年下半年培训安排说明

1. 2018年下半年系统集成项目管理工程师（中级）计划在2018年8月中旬开课；
2. 2018年下半年信息系统项目管理师（高级）计划在2018年9月中旬开课（只报高级课程的学员，一定要再开课之前把基础知识复习好）

2018 年上半年系统集成项目工程师

上午选择题 参考答案+解析

上午试卷参考答案表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	A	B	D	C	A	D	C	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	A	C	B	B	D	B	D	B	A
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	A	B	A	D	C	B	C	A	A
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	B	A	A	A	C	B	C	D	C
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	D	B	D	C	D	D	C	C	D	A
题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	B	C	A	D	B	A	C	A	D	B
题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	A	C	D	A	C	B	A	D	B	D
题号	71	72	73	74	75					
答案	C	A	C	D	B					

上午试卷中问题 1~75 的参考答案，供参考。

1、基于 TCP/IP 协议的网络属于信息传输模型中的(1)。

- A. 信源 B. 信道 C. 信宿 D. 编解码

【答案】B

【解析】中级教材第二版 P3:

信道:传送信息的通道,如 TCP/IP 网络。信道可以从逻辑上理解为抽象信道,也可以是具有物理意义的实际传送通道。TCP/IP 网络是一个逻辑上的概念,这个网络的物理通道可以是光纤、铜轴电缆、双绞线,也可以是 4G 网络,甚至是卫星或者微波。

2、关于“信息化”的描述,不正确的是:(2)。

- A. 信息化的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具
B. 信息化是综合利用各种信息技术改造、支撑人类各项活动的过程
C. 互联网金融是社会生活信息化的一种体现和重要发展方向
D. 信息化的主体是信息技术领域的从业者,包括开发和测试人员

【答案】D

【解析】中级教材第二版 P8:

信息化的基本内涵启示我们:信息化的主体是全体社会成员,包括政府、企业、事业、团体和个人;它的时域是一个长期的过程;它的空域是政治、经济、文化、军事和社会的一切领域;它的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具;它的途径是创建信息时代的社会生产力,推动社会生产关系及社会上层建筑的改革;它的目标是使国家的综合实力、社会的文明素质和人民的生活质量全面提升。

3、开展区块链技术的商业试探性应用,属于国家信息化体系中的(3)要素。

- A. 信息技术应用 B. 信息网络
C. 信息资源 D. 信息技术和产业

【答案】A

【解析】商业试探性应用,是体系中典型的信息技术应用的内容。参考中级第二版教材 P8-9。

4、我国陆续建成了“两网、一站、四库、十二金”工程为代表的国家级信息系统,其中的“一站”属于(4)电子政务模式。

- A. G2G B. G2C C. G2E D. B2C

【答案】B

【解析】参考中级第二版教材 P8:

(1)“两网”,是指政务内网和政务外网。

(2)“一站”,是指政府门户网站。这个一般是指 G2C,即政府对公众的电子政务。

(3)“四库”,即建立人口、法人单位、空间地理和自然资源、宏观经济等四个基础数据库。

(4)“十二金”,是指以“金”字冠名的 12 个重点业务系统。

5、在 A 公司面向传统家电制造业的网上商城技术解决方案中,重点阐述了身份认证、数字签名、防入侵方面的内容,体现了电子商务平台规范(5)的基本特征。

- A. 可靠性 B. 普遍性 C. 便利性 D. 安全性

【答案】D

【解析】中级第二版教材 P69:

安全性:与传统的商务活动不同,电子商务必须采取诸如加密、身份认证、防入侵、数字签名、防病毒等技术手段确保交易活动的安全性。

6、(6)属于互联网在制造领域的应用范畴。

- A. 建设智能化工厂和数字化车间
B. 加强智能制造工控系统信息安全保障体系
C. 开展工业领域的远程诊断管理、全产业链追溯等
D. 组织研发具有深度感知的机器人

【答案】C

【解析】中级第二版教材 P42:深化互联网在制造领域的应用。制定互联网与制造业融合发展的路线

图，明确发展方向、目标和路径。发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。建立优势互补、合作共赢的开放型产业生态体系。加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。实施工业云及工业大数据创新应用试点，建设一批高质量的工业云服务和工业大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。

7、客户关系管理(CRM)系统是以客户为中心设计的一套集成化信息管理系统，系统中记录的客户购买记录属于(7)客户数据。

- A. 交易性 B. 描述性 C. 促销性 D. 维护性

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P56:

关于交易性数据:这类数据是反映客户对企业做出的回馈的数据，包括历史购买记录数据、投诉数据、请求提供咨询及其他服务的相关数据、客户建议数据等。

8、商业智能(BI)能够利用信息技术将数据转化为业务人员能够读懂的有用信息，并提供辅助决策，它的实现方式包括三个层次，即(8)。

- A. 数据统计、数据分析和数据挖掘
B. 数据仓库、数据 ETL 和数据统计
C. 数据分析、数据挖掘和人工智能
D. 数据报表、多维数据分析和数据挖掘

【答案】D

【解析】中级第二版教材 P80:商业智能的实现有三个层次:数据报表、多维数据分析和数据挖掘。

9、A 公司是一家云服务提供商，向用户提供多租户、可定制的办公软件和客户关系管理软件。A 公司所提供的此项云服务属于(9)服务类型。

- A. IaaS B. PaaS C. SaaS D. DaaS

【答案】C

【解析】参考中级第二版教材 P92，提供办公软件和客户关系管理软件是典型的 SaaS。

10、信息技术服务标准(ITSS)定义了 IT 服务的核心要素由人员、过程、技术和资源组成。(10)要素关注“正确做事”。

- A. 人员 B. 过程 C. 技术 D. 资源

【答案】B

【解析】参考中级第二版教材 P123: ITSS 定义了 IT 服务的核心要素由人员、过程、技术和资源组成，并对这些 IT 服务的组成要素进行标准化。对这四个要素及其关系可以概括为:正确选择人员遵从过程规范，正确使用技术，并合理运用资源，向客户提供 IT 服务。

11、一般公认信息系统审计原则不包括(11)。

- A. ISACA 公告 B. ISACA 公告职业准则
C. ISACA 职业道德规范 D. COBIT 框架

【答案】D

【解析】参考中级第二版教材 P130:一般公认信息系统审计准则。包括职业准则、ISACA 公告和职业道德规范。

12、在信息系统的生命周期中，“对企业信息系统的需求进行深入调研和分析，形成《需求规格说明书》”是在(12)阶段进行的。

- A. 立项 B. 可行性分析 C. 运维阶段 D. 消亡

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P133:

立项阶段:即概念阶段或需求阶段，这一阶段根据用户业务发展和经营管理的需要，提出建设信息系统的初步构想;然后对企业信息系统的需求进行深入调研和分析，形成《需求规格说明书》并确定立项。

13、关于信息系统设计的描述，正确的是：(13)。

- A. 人机界面设计是系统概要设计的任务之一
- B. 确定系统架构时，要对整个系统进行“纵向”分解而不是“横向”分解
- C. 系统架构设计对设备选型起决定作用
- D. 设备选型与法律制度无关

【答案】C

【解析】中级第二版教材 P134-135：

选项 A 分析：系统详细设计：包括代码设计、数据库设计、人/机界面设计、处理过程设计等，所以 A 不对，人机界面设计不是概要设计的任务，而是详细设计的任务。

选项 B 分析：对整个系统的分解，既需要进行“纵向”分解，也需要对同一逻辑层分块，进行“横向”分解。B 不对。

选项 C 分析：系统的选型主要取决于系统架构。C 正确。

选项 D 分析：在选型时，需要权衡各种可供选用的计算机硬件技术、软件技术、数据管理技术、数据通信技术和计算机网络技术及相关产品。同时，必须考虑用户的使用要求、系统运行环境、现行的信息管理和信息技术的标准、规范及有关法律制度等。D 不对。

14、软件质量管理过程由许多活动组成，“确保活动的输出产品满足活动的规范说明”是(14)活动的目标。

- A. 软件确认
- B. 软件验证
- C. 技术评审
- D. 软件审计

【答案】B

【解析】中级第二版教材 P136：验证过程试图确保活动的输出产品已经被正确构造，即活动的输出产品满足活动的规范说明；确认过程则试图确保构造了正确的产品，即产品满足其特定的目的。

15、关于对象、类、继承、多态的描述，不正确的是：(15)。

- A. 对象包含对象标识、对象状态和对象行为三个基本要素
- B. 类是对象的实例，对象是类的模板
- C. 继承是表示类之间的层次关系
- D. 多态使得同一个操作在不同类中有不同的实现方式

【答案】B

【解析】对象是类的实例，B 说反了。

16、在典型的软件架构模式中，(16)模式是基于资源不对等，为实现共享而提出的。

- A. 管道/过滤器
- B. 事件驱动
- C. 分层
- D. 客户/服务器

【答案】D

【解析】中级第二版教材 P142：客户/服务器模式(C/S)：基于资源不对等，为实现共享而提出的模式。C/S 模式将应用一分为二，服务器(后台)负责数据操作和事务处理，客户(前台)完成与用户的交互任务。

17、关于数据库和数据仓库技术的描述，不正确的是：(17)。

- A. 与数据仓库相比，数据库的数据源相对单一
- B. 与数据仓库相比，数据库主要存放历史数据，相对稳定
- C. 数据仓库的目的是为了管理决策
- D. 数据仓库系统的结构包含数据源、数据集市、OLAP 服务器、前端工具等

【答案】B

【解析】中级第二版教材 P145：数据仓库是对多个异构数据源(包括历史数据)的有效集成，集成后按主题重组，且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。B 说反了。

18、在 OSI 七层协议中，HTTP 是(18)协议。

- A. 网络层
- B. 传输层
- C. 会话层
- D. 应用层

【答案】D

【解析】中级第二版教材 P149：应用层：负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务，如事务处理

程序、文件传送协议和网络管理等。在 TCP/IP 协议中，常见的协议有 HTTP, Telnet, FTP, SMTP。

19、在网络存储结构中，(19)通过 TCP/IP 协议访问数据。

- A. 直连式存储 B. 网络存储设备 C. 光纤通道交换机 D. SCSI 存储

【答案】B

【解析】NAS(网络储存设备):是通过网络接口与网络直接相连,由用户通过网络访问,是将存储设备通过标准的网络拓扑结构(如以太网)连接到一系列计算机上。NAS 存储设备类似于一个专用的文件服务器,它去掉了通用服务器的大多数计算功能,而仅提供文件系统功能,从而降低了设备的成本。NAS 技术支持多种 TCP/IP 网络协议。

20、对 MAC 地址进行变更属于(20)。

- A. 链路层交换 B. 物理层交换 C. 网络层交换 D. 传输层交换

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P154:

在计算机网络中,按照交换层次的不同,网络交换可以分为物理层交换(如电话网)、链路层交换(二层交换,对 MAC 地址进行变更)、网络层交换(三层交换,对 IP 地址进行变更)、传输层交换(四层交换,对端口进行变更,比较少见)和应用层交换(似乎可以理解为 Web 网关等)。

21、只有得到允许的人才能修改数据,并且能够判别出数据是否已被篡改,这体现了信息安全的(21)。

- A. 机密性 B. 可用性 C. 完整性 D. 可控性

【答案】C

【解析】中级第二版教材 P158:

机密性:确保信息不暴露给未授权的实体或进程。

完整性:只有得到允许的人才能修改数据,并且能够判别出数据是否已被篡改。

可用性:得到授权的实体在需要时可访问数据,即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。

可控性:可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。

可审查性:对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。

22、在大数据关键技术中,Hadoop 的分布式文件系统 HDFS 属于大数据(22)。

- A. 存储技术 B. 分析技术 C. 并行分析技术 D. 挖掘技术

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P86:

大数据存储管理技术。大数据存储技术首先需要解决的是数据海量化和快速增长需求。存储的硬件架构和文件系统的性价比要大大高于传统技术,存储容量计划应可以无限制扩展,且要求有很强的容错能力和并发读写能力。目前,谷歌文件系统(GFS)和 Hadoop 的分布式文件系统 HDFS 奠定了大数据存储技术的基础。

23、在云计算服务中,“向用户提供虚拟的操作系统”属于(23)。

- A. IaaS B. PaaS C. SaaS D. DaaS

【答案】B

【解析】中级第二版教材 P92: PaaS(平台即服务),向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。PaaS 服务的重点不在于直接的经济效益,而更注重构建和形成紧密的产业生态。

24、在物联网的架构中,3G、4G 属于(24)技术。

- A. 网络层 B. 感知层 C. 物理层 D. 应用层

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P165 图 3-150 3G, 4G 属于网络层技术。

25、相对于 Web1.0 来说,Web2.0 具有多种优势。(25)不属于 Web2.0 的优势。

- A. 页面简洁、风格流畅 B. 个性化,突出自我品牌
C. 用户参与度高 D. 更加追求功能性利益

【答案】D

【解析】中级第二版教材 P170 表 3-1

表 3-1 Web 1.0 和 Web 2.0 的区别

项 目	Web 1.0	Web 2.0
页面风格	结构复杂，页面繁冗	页面简洁，风格流畅
个性化程度	垂直化、大众化	个性化突出自我品牌
用户体验程度	低参与度、被动接受	高参与度、互动接受
通讯程度	信息闭塞知识程度低	信息灵通知识程度高
感性程度	追求物质性价值	追求精神性价值
功能性	实用追求功能性利益	体验追求情感性利益

26、2017 年 11 月 27 日，国务院正式印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（以下简称“《意见》”）。该《意见》指出：工业互联网通过系统构建网络、平台、(26)三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础，是全面建成小康社会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。

A. 开放 B. 融合 C. 安全 D. 流程

【答案】C

【解析】参见《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》第一段：……工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础，是全面建成小康社会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。……

27、2017 年 7 月 8 日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》。该规划提出了“三步走”的战略目标。第一步，到(27)，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径，有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标。

A. 2018 年 B. 2020 年 C. 2025 年 D. 2030 年

【答案】B

【解析】根据《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知国发(2017)35 号》：(三)战略目标。分三步走：

第一步，到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径，有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标。

第二步，到 2025 年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展。

第三步，到 2030 年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。

28、应用软件开发项目执行过程中允许对需求进行适当修改，并对这种变更进行严格控制，充分体现了项目的(28)特点。

A. 临时性 B. 独特性 C. 渐进明细 D. 无形性

【答案】C

【解析】需求逐步细化，正是渐进明细的特点。

29、小王被安排担任 A 项目的兼职配置管理员，她发现所有项目组成员都跟她一样是兼职的，项目经理没有任何决策权，所有事情都需要请示总经理做决策，这是一个典型的(29)项目组织结构。

A. 职能型 B. 项目型 C. 弱矩阵型 D. 强矩阵型

【答案】A

【解析】项目经理没有任何决策权、人员都是兼职的，是职能型。

30、信息系统项目生命周期模型中的(30)适用于需求明确或团队具备行业经验，并开发过类似产品的的项目。

A. 瀑布模型 B. V 模型 C. 螺旋模型 D. 迭代模型

【答案】A

【解析】瀑布模型适用于需求明确或开发过类似产品的项目。

31、人们对风险事件都有一定的承受能力，当(31)时，人们愿意承担的风险越大。

A. 项目活动投入的越多
B. 项目的收益越大
C. 个人、组织拥有的资源越少
D. 组织中高级别管理人员相对较少

【答案】B

【解析】收益越大，愿意承担的风险越大。B 正确。

32、在信息系统集成项目建议书中，“信息资源规划和数据库建设”属于(32)部分。

A. 业务分析 B. 本期项目建设方案 C. 项目建设的必要性 D. 效益与风险分析

【答案】B

【解析】中级第二版教材 P223，第六章本期项目建设方案：

- 1、建设目标与主要建设内容
- 2、信息资源规划和数据库建设
- 3、应用支撑平台和应用系统建设
- 4、网络系统建设
- 5、数据处理和存储系统建设
- 6、安全系统建设

33、在项目可行性研究内容中，(33)主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

A. 经济可行性 B. 技术可行性 C. 财务可行性 D. 组织可行性

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P225：

经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

34、在(34)时，可以不进行招标。

A. 需要采用不可替代的专利或者专有技术
B. 项目全部或部分使用国有投资或国家融资
C. 采购大型关系公共安全的基础设施
D. 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P229：

有下列情形之一的，可以不进行招标：

- (1) 概率及影响矩阵需要采用不可替代的专利或者专有技术；
- (2) 采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
- (3) 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
- (4) 需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
- (5) 国家规定的其他特殊情形。

35、关于项目招投标的说法，不正确的是：(35)。

- A. 中标人确定后，招标人应当视情况向中标人发出中标通知书，将中标结果通知所有未中标的投标人
- B. 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人
- C. 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金有效期应当与投标有效期一致
- D. 投标人少于 3 个的，不得开标；招标人应当重新招标

【答案】A

【解析】A 是错误的。不是视情况，而是应当发出。

中级第二版教材 P235:依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。B 是正确的。

中级第二版教材 P230:招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。C 正确。

投标人少于 3 个的，不得开标；招标人应当重新招标，D 正确。

36、针对新中标的某政务工程项目，系统集成商在进行项目内部立项时，立项内容一般不包括(36)。

- A. 项目资源分配
- B. 任命项目经理
- C. 项目可行性研究
- D. 准备项目任务书

【答案】C

【解析】中级第二版教材 P237:

系统集成供应商在进行项目内部立项时一般包括的内容有项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理等。

37、(37) 没有体现项目经理作为整合者的作用。

- A. 与项目干系人全面沟通，来了解他们对项目的需求
- B. 充分发挥自身经验，制定尽可能详细的项目管理计划
- C. 在相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点
- D. 通过沟通、协调达到各种需求的平衡

【答案】B

【解析】中级第二版教材 P244:

作为整合者，项目经理必须：

- (1) 通过与项目干系人主动、全面的沟通，来了解他们对项目的需求。
- (2) 在相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点。
- (3) 通过认真、细致的协调工作，来达到各种需求间的平衡，实现整合。

制定尽可能详细的项目管理计划不是整合者的作用。

38、项目章程的内容不包括(38)。

- A. 项目的总体质量要求
- B. 项目的成功标准
- C. 项目范围管理计划
- D. 项目的审批要求

【答案】C

【解析】项目范围管理计划是规划范围管理的内容和输出。

39、项目管理计划的内容不包括(39)。

- A. 范围基准
- B. 过程改进计划
- C. 干系人管理计划
- D. 资源日历

【答案】D

【解析】资源日历是项目文件。参见第中级第二版教材 P251 表 6-2。

40、(40) 是为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

- A. 纠正措施
- B. 预防措施
- C. 缺陷补救
- D. 产品更新

【答案】C

【解析】中级第二版教材 P255：

- (1) 纠正措施。为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。
- (2) 预防措施。为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。
- (3) 缺陷补救。为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

41、关于项目整体变更的描述，不正确的是：(41)。

- A. 整体变更控制过程贯穿项目始终
- B. 任何项目干系人都可以提出变更请求
- C. 所有变更都应纳入变更管理
- D. 所有变更请求都应由 CCB 来批准或否决

【答案】D

【解析】参见中级第二版教材 P260-261，这两页的内容一定要反复认真看，并灵活掌握。项目经理也可以批准变更，D 是错误的。

42、关于变更控制委员会(CCB)的描述，不正确的是：(42)。

- A. CCB 的成员可能包括客户或项目经理的上级领导
- B. 一般来说，项目经理会担任 CCB 的组长
- C. 针对某些变更，除了 CCB 批准以外，可能还需要客户批准
- D. 对于可能影响项目没目标的变更，必须经过 CCB 批准

【答案】B

【解析】41 题和 42 题知识点参见中级第二版教材 P260-261，这两页的内容一定要反复认真看，并灵活掌握。

A 正确。CCB 成员可能包括客户和上级领导。

B 不对，教材 P261，项目经理可以是 CCB 成员之一，但通常不是组长。

C 正确，教材 P261；

D 正确，教材 P261。

43、关于工作分解结构(WBS)的描述，不正确的是(43)。

- A. 一般来说，WBS 的应控制在 3-6 层为宜
- B. WBS 是项目时间、成本、人力等管理工作的基础
- C. WBS 必须且只能包括整个项目 100%的工作内容
- D. WBS 的制定由项目主要干系人完成

【答案】D

【解析】WBS 的制定由项目团队主要完成，D 错误。

44、项目经理组织所有团队成员对三个技术方案进行投票：团队成员中的 45%选择方案甲；35%选择方案乙；20%选择方案丙，因此，方案甲被采纳。该项目采用的群体决策方法是(44)。

- A. 一致同意
- B. 大多数原则
- C. 相对多数原则
- D. 独裁

【答案】C

【解析】相对多数原则。根据群体中相对多数者的意见做出决策，即便未能获得大多数人的支持。通常在候选项超过两个时使用。

45、在项目实施过程中，用户的环境(业务环境、组织架构等)可能会发生变化，对项目的需求可能也会发生变化。针对项目范围变化的需求，(45)是真正具备批准权力的人。

- A. 用户
- B. 项目经理
- C. 变更控制委员会(CCB)
- D. 项目投资人

【答案】D

【解析】中级第二版教材 P289-291：

很多时候，项目经理会面对来自客户等项目干系人一系列变化要求。由于这些人都属于客户范围，所以他们的要求通常都被认为是应当被接受的。实际上这是一种错误认识。客户通常只能提出范围变化的要求，但却没有批准的权力。即使是项目经理也没有批准的权力。真正拥有这种权力的只有一个人，那就是这个项目的投资人(除非该资助人已经授权给了他人)。很多项目会遇到麻烦，就是因为大家都

以为项目范围的变化能够得到批准，而事实上真正拥有决定权的投资人有时并不同意这样做。不少人可能会选择 C。因为通常认为 CCB 可以审批基准的变更，不过题干是说明“真正具备批准权力的人”，所以这题严格按教材来，就应该选择 D 更准确。


46、(46)属于规划项目进度过程的输出。

- A. 项目管理计划 B. 项目章程 C. 事业环境因素 D. 控制临界值

【答案】D

【解析】这题用排除法，控制临界值是进度管理计划中的内容。参见中级第二版教材 P295。ABC 都可以排除。

47、某项目的双代号网络图如下所示，该项目的工期为 (47)。



- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

【答案】C

【解析】列出相应路径和长度：

$$ADGJN=3+4+3+2+4=16$$

$$ADHKMP=3+4+4+2+3+3=19$$

$$ADHP=3+4+4+3=14$$

$$ADILOP=3+4+2+3+4+3=19$$

BE 和 AD 和后序一样的，所以 BE 可以省略不计了，因为算出来结果和 AD 及后的路径是一样的。

CF 做为前序的路径也可以省略不计算。因为其 CF 工期才 6，E 做为前序的路径肯定比 AD 和 BE 的短。

48、关于制定进度计划的工具和技术的描述，不正确的是：(48)。

- A. 总浮动时间等于本活动的最迟完成时间减去本活动的最早完成时间
B. 自由浮动时间等于紧后活动的最早开始时间的最小值减去本活动的最早完成时间
C. 资源平滑技术通过缩短项目的关键路径来缩短完工时间
D. 关键路径上活动的总浮动时间和自由浮动时间都为 0

【答案】C

【解析】资源平滑不改变关键路径，C 是错误的。

49、(49)属于控制进度的工作内容。

- A. 确定完成项目工作所需花费的时间量
B. 确定完成项目工作所需的资源
C. 确定工作之间的逻辑顺序
D. 确定是否对工作进度偏差采取纠正措施

【答案】D

【解析】送分题，确定偏差，采取纠正措施才是控制进度的内容。

50、成本分类是指根据成本核算和成本管理的不同要求，将成本分成不同的类别。其中，项目团队差旅费、工资属于(50)。

- A. 直接成本 B. 沉没成本 C. 固定成本 D. 机会成本

【答案】A

【解析】项目团对差旅费、工资是直接成本。

51、A公司的某项目即将开始，项目经理估计该项目需12人天完成，如果出现问题耽搁则20人天完成，最快10人天完成。根据项目成本估计中的三点估算法，该项目预计花费(51)人天。

A. 14 B. 13 C. 12 D. 11

【答案】B

【解析】 $(12 \times 4 + 20 + 10) / 6 = 13$

52、某信息化项目到2017年12月31日的成本执行(绩效)数据如下表，根据表中数据，不正确的是：(52)。

活动编号	活动	PV/元	AC/元	EV/元
1	召开项目会议	2000	2000	2000
2	制定项目计划	900	1000	900
3	客户需求分析	5000	5500	5000
4	系统总体设计	10500	11500	7350
5	系统编码	20500	22500	19000
6	界面设计	5200	5250	4160
合计		44100	47750	38410
项目总预算 (BAC): 167500				

A. 非典型偏差时，完工估算(EAC)为176840元

B. 该项目成本偏差为-9340元

C. 该项目进度绩效指数为0.80

D. 此项目目前成本超支，进度落后

【答案】C

【解析】进度绩效指数为 $38410 / 44100 = 0.87$ ，C是不正确的选项。

53、在编制项目管理计划过程中，项目的其他分领域计划也在同步编制。作为项目经理，编制项目人力资源管理计划过程，需要与编制(53)的过程紧密关联。

A. 沟通计划 B. 质量计划 C. 风险计划 D. 采购计划

【答案】A

【解析】中级第二版教材P375:编制项目人力资源计划过程总是与沟通计划编制过程紧密联系因为项目组织结构会对项目的沟通需求产生重要影响。

54、项目经理常用领导力、影响力和有效决策等人际关系技能来管理团队，根据项目管理的领导与管理理论，如果针对新员工，采用(54)领导方式更有效。

A. 民主型 B. 部分授权 C. 放任型 D. 指导型

【答案】D

【解析】中级第二版教材P399:

例如，在项目早期团队组建的过程中，或对于新员工，领导方式可以是专断型(或者说独裁式、指导式);当团队成员熟悉情况后，可以采用民主型甚至可以部分授权。

55、沟通过程管理的最终目标是(55)。

- A. 严格执行沟通计划
B. 保障干系人之间有效沟通
C. 与干系人建立沟通机制
D. 正确传递项目信息

【答案】B

【解析】中级第二版教材 P413:

进行沟通过程管理的最终目标,就是保障干系人之间有效地沟通。有效地沟通包括效果和效率两方面的内容。

56、关于干系人管理的描述,不正确的是:(56)。

- A. 干系人分析在项目立项时进行,以便尽早了解干系人对项目的影响
B. 识别干系人的方法包含组织相关会议、专家判断、干系人分析等
C. 干系人分析是系统地收集干系人各种定性和定量信息的一种方法
D. 典型的项目干系人包含客户、用户、高层领导、项目团队和社会成员等

【答案】A

【解析】干系人分析是在项目启动时进行的,A 不正确。

B 是正确的,这个识别干系人的工具与技术。

C 是正确的,见中级第二版教材 P425:干系人分析是系统地收集和分析各种定量与定性信息,以便确定每类干系人在整个项目中有哪些利益?有哪些要求?有哪些影响?受到哪些影响?.....

D 正确。

57、(57)类合同的适用范围比较宽,风险可以得到合理的分摊,但在履行中需要注意双方对实际工作量的确认。

- A. 总价
B. 成本补偿
C. 工料
D. 分包

【答案】C

【解析】中级第二版教材 P447:

工料合同:这类合同的适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,并且能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。这类合同履行中需要注意的问题是双方对实际工作量的确定。

58、合同变更处理的首要原则是(58)。

- A. 公平合理
B. 经济利益优先
C. 安全环保
D. 甲方优先

【答案】A

【解析】“公平合理”是合同变更的处理原则,中级第二版教材 P455。

59、采购人员按照(59)的安排实施采购活动。

- A. 采购工作说明书
B. 需求文档
C. 活动资源需求
D. 采购计划

【答案】D

【解析】中级第二版教材 P467:编制采购计划过程的主要成果之一是采购计划,具体的采购活动将依据采购计划进行(采购计划也是采购管理计划,这个是第二版教材早期印刷版本有说明,目前第二版有错误,写成了“采购管理计划也称为采购管理计划”)

60、关于控制采购的描述,不正确的是:(60)。

- A. 控制采购是管理采购关系、监督合同执行情况,并依据需要实施变更和采取纠正措施的过程
B. 采购是买方行为,卖方不需要控制采购过程
C. 控制采购过程中,还需要财务管理工作
D. 控制采购可以保证采购产品质量的拉制

【答案】B

【解析】卖方也需要控制采购过程,B 是明显的错误。

61、在开发人员编写程序时,程序的开始要用统一的格式,包含程序名称、程序功能、调用和被调用的程序、程序设计人等信息,体现了信息系统文档管理的(61)。

- A. 文档书写规范
B. 图表编写规则
C. 文档目录编写标准
D. 文档管理制度

【答案】A

【解析】中级第二版教材 P467:

文档书写规范

管理信息系统的文档资料涉及文本、图形和表格等多种类型，无论是哪种类型的文档都应该遵循统一的书写规范，包括符号的使用、图标的含义、程序中注释行的使用、注明文档书写人及书写日期等。例如，在程序的开始要用统一的格式包含程序名称、程序功能、调用和被调用的程序、程序设计人等。

62、配置库的建库模式有多种，在产品继承性较强，工具比较统一，采用并行开发的组织，一般会按(62)建立配置库。

- A. 开发任务 B. 客户群 C. 配置项类型 D. 时间

【答案】C

【解析】中级第二版教材 P496:

配置库的建库模式有两种:按配置项类型建库和按任务建库。

(1)按配置项的类型分类建库，适用于通用软件的开发组织。在这样的组织内，产品的继承性往往较强，工具比较统一，对并行开发有一定的需求。使用这样的库结构有利于对配置项的统一管理和控制，同时也能提高编译和发布的效率。但由于这样的库结构并不是面向各个开发团队的开发任务的，所以可能会造成开发人员的工作目录结构过于复杂，带来一些不必要的麻烦。

(2)按开发任务建立相应的配置库，适用于专业软件的开发组织。在这样的组织内，使用的开发工具种类繁多，开发模式以线性发展为主，所以就没有必要把配置项严格地分类存储，人为增加目录的复杂性。对于研发性的软件组织来说，采用这种设置策略比较灵活。

63、“某型号手机，主打商务智能，无线充电、价格低廉，像素高续航强”。(63)属于对质量的描述。

- A. 商务智能 B. 无线充电 C. 价格低廉 D. 像素高续航强

【答案】D

【解析】像素高续航强是质量属性。

64、生产过程中，需要通过统计返工和废品的比率来进行质量管理，这种方法在质量管理中属于(64)。

- A. 质量成本法 B. 标杆对照 C. 实验设计 D. 抽样统计


【答案】A 歧义题

【解析】这题的题干信息量较少，存在一些疑问。B可以先排除，D可能也有人选，但抽样统计其实是从抽取部分来检查看合不合格，而不是统计返工和废品率，也可以排除。

也有要认为是C，因为:实验设计(DOE)是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。似乎有点像。但正常来说，实验设计里的因素应是对产品属性的影响变量，而不是返工和废品率。

推荐答案A。因为质量成本法中，可以通过统计返工和废品比率来计算非一致性成本，进而来衡量和考虑在一致性成本上的投入。

65、某项目的质量管理人员在统计产品缺陷时，绘制了如下统计图，并将结果反馈至项目经理，但是由于工期紧张，下列选项中(65)缺陷可以暂时搁置。



【答案】C

【解析】这个是帕累托图，从四个选项里最少数据的原因即可，因为其不是主要原因。

66、风险识别的输出是(66)。

- A. 风险因素 B. 已识别风险清单 C. 风险概率 D. 风险损失

【答案】B

【解析】简单输出题，已识别风险清单就是风险登记册里的内容。

67、在进行项目风险定性分析时，可能会涉及到(67)。

- A. 建立概率及影响矩阵 B. 决策树分析
C. 敏感性分析 D. 建模和模拟

【答案】A

【解析】概率及影响矩阵是定性分析的内容。BCD都是定量的内容。

68、(68)是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。

- A. 风险再评估 B. 技术绩效测量 C. 偏差和趋势分析 D. 风险审计

【答案】D

【解析】检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性是风险审计的内容。

69、关于信息系统岗位人员的安全管理的描述，不正确的是：(69)。

- A. 对安全管理员、系统管理员、重要业务操作人员等关键岗位进行统一管理
B. 紧急情况下，关键岗位人员可独自处理重要事务或操作
C. 人员离岗后，应立即中止其所有访问权限
D. 业务开发人员和系统维护人员不能兼任安全管理员

【答案】B

【解析】参见中级教材第二版 P534：

多人共管要求：在上述基础上，关键岗位人员处理重要事务或操作时，应保持二人同时在场，关键事务应多人共管。B是错误的。

ACD 参见 P534。

70、应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、数据域安全等。以下描述不正确的是：(70)。

- A. 按粒度从大到小排序为系统级安全、资源访问安全、数据域安全

- B. 系统级安全是应用系统的第一道防线
- C. 功能性安全会对程序流程产生影响
- D. 数据域安全可以细分为文本级数据域安全和字段级数据域安全

【答案】D

【解析】数据域安全包括两个层次，其一，是行级数据域安全，即用户可以访问哪些业务记录，一般以用户所在单位为条件进行过滤；其二，是字段级数据域安全，即用户可以访问业务记录的哪些字段。0 是错误的。其他参见中级教材第二版 P537

71、(71) is a programming model and an associated implementation for processing and generating big data sets with a parallel, distributed algorithm on a cluster. The model is a specialization of the split-apply-combine strategy for data analysis.

- A. HDFS
- B. Chukwa
- C. MapReduce
- D. HBase

【答案】C

【解析】() 是一种编程模型和相关实现，用于在集群上使用并行分布式算法处理和生成大数据集。该模型是数据分析的分裂应用组合策略的专业化。

- A. HDFS
- B. Chukwa
- C. MapReduce
- D. Hbase

参见中级第二版教材 P172-173：HDFS 是分布式文件系统；Chukwa 是一个开源的用于监测大型分布式系统的数据收集系统。MapReduce 是一种编程模型，用于大规模数据集的并行运算。Hbase 是一个分布式的，面向列的开源数据库。只有 C 是正确答案，是一种编程模型。

72、The IoT architecture can be divided into three layers. (72) is the key layer to realize the foundational capabilities which support the electronic devices interact with physical world.

- A. Sensing layer
- B. Network layer
- C. Application layer
- D. Operation layer

【答案】A

【解析】物联网架构可以分为三层。() 是实现支持电子设备与物理世界交互的基础功能的关键层。

- A. 感知层
- B. 网络层
- C. 应用层
- D. 操作层

电子设备与物理世界交互的基础功能，主要是指感知层，通过感知层采集物理世界信息，感知层也是物联网的基础。

73、Project Integration Management includes the processes and activities to identify, define, combine, unify, and coordinate the various processes and project management activities within the Project Management Process Groups. (73) process does not belong to Project Integration Management.

- A. Developing project charter
- B. Developing project management plan
- C. Analyzing project risks
- D. Monitoring and controlling project

【答案】C

【解析】项目整合管理包括在项目管理过程组中识别，定义，组合，统一和协调各种过程和管理活动的过程和活动。() 过程不属于项目整合管理。

- A. 开发项目章程
- B. 制定项目管理计划
- C. 分析项目风险
- D. 监测和控制项目

74、In project management and systems engineering, (74) is a deliverable-oriented breakdown of a project into smaller components. It is a key project deliverable that organizes the team's work into manageable sections.

- A. RBS
- B. PBS
- C. GBS
- D. WBS

【答案】D

【解析】在项目管理和系统工程中，()是将项目分解为更小的组件的可交付成果。这是一个重要的项目交付成果，将团队的工作组织到可管理的部分。

- A. RBS B. PBS C. GBS D. WBS

75、(75) is the sum of all budgets established for the work to be performed.

- A. CPI B. BAC C. SPI D. EAC

【答案】B

【解析】()是为将要执行的工作建立的所有预算的总和。

- A. CPI B. BAC C. SPI D. EAC

不管你最终有没有拿到证书，只要努力过了，就一定有收获。你不可能把证书随时带在身上，但知识和能力可以(增加个人知识面、提高个人学习能力)。

证书也许能提高你的起点，最终能力才决定你的未来

如果没有考过，不用灰心，下次一起再继续来!

快乐学习，幸福生活!

2018年下半年培训安排说明

1. 2018年下半年系统集成项目管理工程师(中级)计划在2018年8月中旬开课;
2. 2018年下半年信息系统项目管理师(高级)计划在2018年9月中旬开课(只报高级课程的学员，一定要再开课之前把基础知识复习好)