

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

2021 年下半年系统集成项目管理工程师上午真题及答案解析

1.2020 年 4 月，中共中央国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》将（ ）作为一种新型的全产要素置入文件。

A.资本 B.劳动力 C.知识 D.数据

2.《中华人民共和国个人信息保护法》自 2021 年（ ）施行。

A.1 月 1 日 B.10 月 15 日 C.11 月 1 日 D.11 月 15 日

3.依据 2021 年印发的 5G 应用"扬帆"行动计划(2021-2023)的通知，到 2023 年我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续加强，打造（ ）深度融合新生活。

(1)信息技术(IT) (2)通信技术(CT) (3)网络技术(BT) (4)运营(OT)

A.123 B.124 C.234 D.134

4.不属于我国企业信息化发展要点的是（ ）。

A.高度重视信息安全 B.发展政府引导作用
C.以工业化带动信息化 D.因地制宜推动工业信息化

5.属于客户关系管理(CRM)应用设计的特点（ ）。

(1)可拓展性 (2)可用性 (3)可度量性 (4)可移植性

A.124 B.234 C.134 D.123

6.我国《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》中提出实施智能制造和（ ）工程，发展服务型制造新模式

A.高端制造 B.创新制造 C.服务制造 D.绿色制造

7.商业智能的实现有三个层次：数据报表和（ ）。

A.仓库、挖掘 B.ETL、新的分析 C.多维分析、数据挖掘 D.仓库、ETL

8.信息化从小到大分为产品信息化、企业信息化、（ ）、国民经济和社会生活信息化 5 个层次。

A.团体 B.产业 C.教育 D.工业

9.我国在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》第四章强化国家战略科技力量中，提出建设（ ）重大科技基础设施。

A.战略导向型 B.应用特性 C.前瞻引领型 D.民生改善型

10.信息技术服务标准(ITSS)系统中定义的 IT 服务生命周期为（ ）。

A.启动-规划-执行-结束 B.规划设计-部署实施-服务运营-持续改进-监督管理
C.规划设计-招标-监督管理 D.启动-规划-执行-监督-收尾

11.信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及（ ）四个阶段

A.结项 B.下线 C.消亡 D.重建

12.软件测试是（ ）。

A.质量保证过程的活动 B.开发完成后的活动
C.系统设计过程中的活动 D.开发和维护过程的活动

13.（ ）描述对操作规范的说明，其只说明操作应该做什么，并没有定义操作如何做。

A.接口 B.多态 C.封装 D.继承

14.（ ）活动要为识别的配置项及其版本建立基线。

A.配置标识 B.配置管理发布 C.配置控制 D.配置状态

15.关于数据库和数据仓库技术的描述，不正确的是（ ）。

A.操作性处理也称事务处理，强调对历史进行分析
B.大数据分析所需依托云计算、云储存、虚拟化等技术
C.大数据在于对数据进行专业化处理、实现数据的增值
D.数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的数据集合

16.开放系统互联网参考模型(OSI)中，（ ）管理数据的加密、解密、数据转换格式化和文本压缩。

A.数据链路层 B.网络层 C.传输层 D.表示层

17.根据应用领域不同，无线通信网络分为：无线个域网、无线局域网、（ ）和蜂窝移动通信。

A.无线体域网 B.无线穿戴网 C.无线城域网 D.无线 MESH 网络

18.在计算机网络中，按照交换层次的不同，网络交换可以分为物理层交换、链路层交换网络、网络层交换、传输层交换和应用层交换五层，其中，对 IP 地址进行变更属于（ ）。

A.网络层交换 B.链路层交换 C.传输层交换 D.应用层交换

19.关于网络安全的描述，不正确的是（ ）。

A.网络安全工具的每一个单独组织只能完成其中部分功能，而不能完成全部功能
B.信息安全的基本要素有机密性、完整性、可用性。
C.典型的网络攻击步骤为：信息搜集，试探寻找突破口实施攻击，消除记录保留访问权限
D.只有得到允许的人才能修改数据，并且能够辨别出数据是否被篡改，描述的是信息安全的可用性

20.在网络和信息安全产品中，独立地对网络行为和主机操作提供全面与忠实的记录，方便用户合作审查事故原因。

A.防火墙 B.防毒软件 C.扫描器 D.安全审计系统

21. () 不属于社区云计算的特点。

- A. 高可扩展性 B. 高成本性 C. 通用性 D. 高可靠性

22. () 是基于 Linux，入门容易，且中间层多以 Java 实现的移动互联网主流开发平台。

- A. Android B. iOS C. Windows phone D. html

23. 在物联网架构中，物联网管理中心和物联网信息中心处于 ()。

- A. 感知层 B. 网络层 C. 应用层 D. 管理层

24. 关于项目的描述，不正确的是 ()。

- A. 晚餐项目需要使用一定的人、财、物等资源
B. 项目要提供某一独特产品、独特服务或成果
C. 项目可以没有结束时间，但一定要有开始时间
D. 项目具有一次性、临时性和独特性的特点

25. () 是一致同意建立并由公认的机构批准的文体、具有可重复使用的规则、指南、活动或结果特征目的是在特定的背景下达到最佳执行

- A. 标准 B. 法律 C. 法规 D. 流程

26. 项目经理的研发部门经理申请使用项目预算费用，该组织属于 ()。

- A. 弱平衡矩阵 B. 平衡矩阵 C. 强平衡矩阵 D. 项目型

27. 关于项目生命周期描述不正确的 ()。

- A. 项目生命周期描述文体可以是概要的也可以很详细
B. 项目初始阶段成本和人员投入水平较低，在中间阶段达到最高
C. 项目初始阶段不确定性水平最高，达不到项目目标的风险也最高
D. 项目干系人对项目最终费用的影响力随项目的开展逐渐增强

28. 关于项目建议书的描述不正确 ()。

- A. 项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件
B. 建议书是对拟建项目提出的框架性的总体设想
C. 编制项目建议书为可行性研究提供依据
D. 建设单位在编制建议书时，可将中央和国务院的有关文件规定及所处行业的建设规划作为依据

29. () 用于分析项目对政治体制、方针政策、经济结构、法律道德等的影响

- A. 投资必要性 B. 社会可行性 C. 组织可行性 D. 经济可行性

30. 关于可行性研究的描述不正确的是 ()。

- A. 初步可行性研究的目的是激发投资者的兴趣、寻找最佳投资机会
B. 项目的初步可行性研究阶段是可以省去的
C. 详细可行性研究是一项费时、费力且需要一定资金支持的工作

D.项目评估的目的是审查项目的可行性研究的可靠性、真实性和客观性

31.关于项目招投标的描述，正确的是（ ）。

- A.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 7 天
- B.投标保证金不得超过招标项目估算价的 1%
- C.一个招标项目只能有一个标底
- D.中标候选人应当不超过 2 个并标明排序

32.关于招投标相关的描述，不正确的是（ ）。

- A.合同的主要条款应与招标文件和中标人的投标文件内容一致
- B.招标人和投标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
- C.如果中标人不同意按照招标文件规定条件按时签约，应新组织招标
- D.如果所投标人都没有能够按照招标文件的规定和条件进行签约，则可以宣布本次招标无效

33.关于项目章程的描述，不正确的是（ ）。

- A.项目章程通常由高级管理层签发
- B.项目章程是项目经理寻求主要干系人支持的依据
- C.当项目出现变更时，应对项目章程进行修改
- D.项目章程遵循“谁签发谁有权修改”的原则上制定的

34.关于项目管理计划的描述，不正确的是（ ）。

- A.项目管理计划是在项目管理其他规划过程的成果基础上预订的
- B.项目管理计划确定项目的执行、监控和收尾方式
- C.项目管理计划可以是概况的，也可以是详细的，可以包含一个或多个辅助计划
- D.项目管理计划使用到的项目文件如变更日志等，均属于项目管理计划

35.（ ）是使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。

- A.纠正措施 B.预防措施 C.缺陷补救 D.更新

36.关于项目整体变更控制的描述，正确的是（ ）。

- A.项目整体变更控制过程只用于项目的执行和监控阶段。
- B.只有客户或项目管理人员才能提出变更申请
- C.每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准或否决
- D.CCB 对变更请求的审批结果不可更改

37.（ ）用于检查项目的绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在提高还是恶化。

- A.分组方法 B.根本原因分析 C.趋势分析 D.故障树分析

38.关于范围管理相关的描述，不正确的是（ ）。

- A.范围管理计划描述了如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围
- B.范围管理计划可以是正式的或非正式，非常详细或高度概括的
- C.需求管理计划描述如何分析、记录和管理需求

D.需求管理计划是编制范围管理计划时的依据

39.()严格定义了项目包括什么和不包括什么,以防项目干系人假定某些产品或服务是项目的一部分。

A.项目目标 B.项目边界 C.项目需求 D.项目的可交付成果

40.关于工作分解结构的描述,正确的是()。

A.工作分解的结构编制应由项目管理人员完成,因为不同项目干系人立场不同,对于工作分解结构的理解差异较大
B.工作分解结构中,各要素应该是相互独立的,要尽量减少相互之间交叉
C.工作分解过程是逐层向上归纳的,上一层是下一层次各要素之和
D.里程碑与可交付成果紧密相关,可以用可交付成果代替里程碑

41.关于项目范围确认的描述,不正确的是()。

A.范围确认应贯穿项目的始终
B.范围确认的主要作用是使验收过程具有客观性
C.范围确认过程关注可交付成果的正确性以及是否满足质量要求
D.范围确认时,应检查每个交付成果是否有明确的里程碑,里程碑是否明确可辨别

42.关于项目范围控制描述,不正确的是()。

A.项目的范围变更控制和管理是对项目中存在的或潜在的变化采用正确的策略和方法来降低项目的风险
B.客户通常只能提范围变化的要求,项目经理才能批准项目范围变化
C.项目小组成员发现项目范围变化时应将其报告给项目经理
D.随着项目的发展,需求鉴线将越定越高,容许的需求变更将越来越少

43."定义活动"过程的输出不包括()。

A.活动清单 B.范围基准 C.里程碑清单 D.活动属性

44.在系统集成项目中,只有各个组件设备组装完成,团队才能对其进行测试,设备组装和测试活动之间属于()关系。

A.外部强制性依赖关系 B.外部选择性依赖 C.内部强制性依赖 D.内部选择性依赖

45.46.某项目包含 ABCDEFGHIJ 共 10 个活动,各活动历时与逻辑关系如下表所示,施工过程中,活动 B 延期 2 天,活动 B 的自由时差与总时差分别为()天,工期是()天。

活动	历时(天)	前置活动
A	2	--
B	2	A
C	3	A
D	4	A
E	3	B
F	4	C D

G	4	E F
H	3	G
I	2	G
J	1	H I

A.0 1 B.1 2 C.2 2 D.1 1

A.17 B.18 C.19 D.20

47.关于成本的描述，不正确（ ）。

- A.额外福利、项目团队的差旅费属于直接成本
- B.税金、人力资源部门员工工资、保安费属于间接成本
- C.项目总预算为基准与管理储备之和
- D.应急储备是包含在成本基准内的一部分预算

48.制定成本管理计划的依据不包括（ ）。

- A.范围基准 B.进度基准 C.项目章程 D.挣值规则

49.（ ）的准确性取决于模型的成熟度和基础数据的可靠性

- A.类比估算 B.三点估算 C.自下而上估算 D.参数估算

50.某项目活动 A 的成本估算为 1000 元，总工期为 10 天，项目经理在施工第八天晚上查看工作进度，发现只完成了 70%，成本消耗 3600 元。为了不影响项目整体进度，活动 A 需要按时完工，项目经理计划在现有成本条件下进行赶工，请计算活动 A 完工尚需绩效指数(TCPI)为（ ）。

- A. 1.5 B.0.75 C.1.17 D.0.8

51.编制人力资源管理计划的工具与技术不包括（ ）。

- A.人际交往 B.组织理论 C.职责分配矩阵 D.认可与奖励

52.（ ）用来确定项目进行的各个阶段到消亡项目团队成员可以在项目上工作的时间。

- A.项目人员分配表 B.资源日历 C.项目管理计划 D.角色和职责

53.项目执行过程中，团队成员小王与小张针对一个问题产生了激烈的争吵，项目经理为了保持团队的和谐，希望两个人冷静下来，把各自手头的工作先做好，有争议的问题慢慢再解决。项目经理采取的冲突管理方法是（ ）。

- A.强制 B.妥协 C.求同存异 D.合作

54.关于沟通管理的描述，不正确的是（ ）。

- A.六个人会议中沟通渠道共 15 条
- B."说明"沟通方式，参与程度比"叙述"低
- C.视频会议的沟通时性比网络直播强
- D.沟通模型中包含编码、媒介、解码、噪音、反馈等要素

55.根据权利/利益方格，对于权利高利益低的干系人的管理方式应该是（ ）。

A.令其满意 B.重点管理 C.监督 D.随时告知

56.对项目内容技术经济指标未确定项目适宜采用（ ）合同。

A.总价 B.工料 C.分包 D.成本补偿

57.关于合同管理描述不正确（ ）。

A.合同签订前需做好市场调查
B.对于合同诈骗尽早报案是确保权利关键
C.变更合同价款时，首先确定变更价款，再确定变更余量
D.合同文本需计算机打印，手写备注不具备法律效力

58.在选择潜在卖方时，基于既定加权标准对卖方进行打分，则卖方得分（ ）。


评分项	权重	评定人 1 打分	评定人 2 打分	评定人 3 打分
技术水平	50%	2	3	2
企业资质	30%	1	1	2
经验	20%	3	2	2

A.1.9 B.2.2 C.2 D.2.03

59.实施采购过程依据（ ）。

A.采购工程说明书 B.资源日历 C.变更请求 D.工作绩效报告

60.要对软件产品升级，程序员对配置库的操作顺序正常的是（ ）。



A. ①②③④ B. ④①②③ C. ②③①④ D. ③④①②

61.（ ）确保了项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求，即不允许出现任何混乱现象。

A.配置审计 B.配置控制 C.配置标识 D.配置控制

62.（ ）提出了统计过程控制(SPC)的理论。

A.体哈特 B.戴明 C.田口玄一 D.石川馨

63.质量工具中，() 中数据点的时间会对图形分布有影响。

- A.直方图 B.散点图 C.控制图 D.帕累托图

64.关于质量审计目标的描述，不正确的是()。

- A.强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献
B.识别全部违规做法、差距及不足
C.分享所在组织或行业中类似项目的良好实践
D.积极主动地提供协助，以便确定项目过程是否可控

65.由于信息的不对称，未来风险事件发生与否难以预测指的是风险的()。

- A.不确定性 B.社会性 C.客观性 D.偶然性

66.关于识别风险的工具与技术的描述，正确的是()。

- A.核对单简单易用且可以穷尽所有事项
B. SWOT 分析可用于考察组织优势能够抵消威胁的程度
C.文档审查是对项目进行安全性、规范化审查
D.拥有类似项目或业务领域经验的专家不可以直接识别风险

67.在规划风险应对措施时，() 策略通常适用于高影响的、严重的消极风险。

- A.规避和转移 B.规避和减轻 C.转移和接受 D.专家判断

68.在信息安全管理中，数字签名主要用于确保数据的()。

- A.完整性 B.保密性 C.可用性 D.可靠性

69.() 不属于机房的静电措施。

- A.选择静电产生小的家具材料 B.控制机房温、湿度
C.采用高阻值材料制作工作鞋 D.使用静电消除

70.我国在国家标准管理办法中规定国家标准实施() 年内要进行复审。

- A. 2 B.3 C.4 D.5

71.Blocks are storage units one by one and each block is linked by () in Blockchain.

- A.Hash B.DES C.RSA D.DSA

72. The organization shall undertake root cause analysis and determine potential actions to prevent the occurrence or recurrence of ().

- A.changes B.services C. problems D.incidents

73. The highest level of quality management is ().

- A. detect and correct the defects before the deliverables are sent to the customer as of the quality control process

- B. use quality assurance to examine and correct the process it self and not just special defects
- C. incorporate quality into the planning and designing of the project and product
- D. create a throughout the organization that is committed to quality in process and products

74.() helps to determine which individual project risks or other sources of uncertainty have the most potential impact on project outcomes

- A. checklist analysis B. sensitively analysis C. decision tree analysis D. simulation

75. In china, the security protection level of information system vs olivided into levels

- A. 3 B. 4 C.5 D. 6

2021年下半年系统集成项目管理工程师上午真题答案及解析

1.D 单击此链接查看真题解析视频 <https://ke.qq.com/course/260679>

2.C

解析：

2021年8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》。自2021年11月1日起施行。


3.B

解析：

总体目标：到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。

4.C

解析：



而人生路！

5.A

解析：

(2) CRM 应用设计特点

可伸缩性

由于 CRM 技术目前尚不成熟，对于 CRM 应用的范围至今无清晰界定。这些不确定因素决定了在搭建 CRM 应用系统的时候，一定要为其留有足够的可扩展余地，即系统的可伸缩性。

可移植性

这个特点主要是针对系统组件而言的。今天，软件产品开发已实现了组件化和集成化，为了加快软件开发周期，我们需要将产品做成很多组件集成在一块的形式，其中每一个组件还可以继续被复用和移植。

6.D

解析：

深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。

7.C

解析：

三、商业智能实现的三个层次

- 数据报表
- 多维数据分析
- 数据挖掘

高级项目经理 任栋
QQ: 1530841586

走上人生路！

8.B

解析：

信息化的五个层次

信息化从“小”到“大”的五个层次：

产品信息化	车载电脑系统的小轿车
企业信息化	国民经济信息化的基础，涉及生产制造系统、ERP、CRM、SCM
产业信息化	农业、工业、交通运输业、生产制造业、服务业
国民经济信息化	在经济大系统内实现统一的信息大流动，使生产、流通、分配、消费经济四环节通过信息联成一个整体
社会生活信息化	商务、教育、政务、公共服务、交通、日常生活

高级项目经理 任栋

9.B

10.B

解析：

3、ITSS生命周期

- 规划设计
- 部署实施
- 服务运营
- 持续改进
- 监督管理

高级项目经理 任栋
QQ: 1530841586

走上人生路！

11.C

解析：

信息系统的生命周期（简化）

阶段	说明
立项（概念阶段）	形成《需求规格说明书》
开发	包括：系统分析、系统设计、系统实施、系统验收
运维	包括：更正性、适应性、完善性、预防性维护
消亡	

12.D

13.A

解析：

（7）接口：描述对操作规范的说明，其只说明操作应该做什么，并没有定义操作如何做。可以将接口理解成为类的一个特例，它规定了实现此接口的类的操作方法，把真

14.A

15.A

解析：

数据库是一个面向主题的、集成的、非易失的、且随着时间变化的数据集合，用于支持管理决策。

- OLAP联机分析处理：是数据库的核心部心，支持复杂的分析操作，侧重决策支持。
- OLTP联机事务处理：主要是基本的、日常的事务处理，记录即时的增、删、改、查。



图 1-4 数据库体系结构

高级项目经理 任标

16.D

解析：

6、表示层(Presentation)

表示层处理流经结点的数据编码的表示方式问题，以保证一个系统应用层发出的信息可被另一系统的应用层读出。

应用层可以根据其服务解释数据的含义。通常包括数据编码的约定、本地句法的转换、数据压缩与解压缩。例如，JPEG，ASCII，GIF，DES，MPEG等。

向上人生路！

17.C

解析：

无线通信网络根据应用领域可分为：无线个域网（WPAN）、无线局域网（WLAN）、无线城域网（WMAN）、蜂窝移动通信网（WWAN）。

18.A

解析：

在计算机网络中，按照交换层次的不同，网络交换可以分为物理层交换（如电话网）、链路层交换（二层交换，对 MAC 地址进行变更）、网络层交换（三层交换，对 IP 地址进行变更）、传输层交换（四层交换，对端口进行变更，比较少见）和应用层交换（似乎可以理解为 Web 网关等）。

19.D

解析：

十、网络安全

1、安全的五个基本要素

- 机密性（确保信息不暴露给未授权的实体或进程）
- 完整性（只有得到允许的人才能修改数据，并能够判别数据是否已被篡改）
- 可用性（得到授权的实体在需要时可访问数据）
- 可控性（可以控制授权范围内的信息流向和行为方式）
- 可审查性（对出现的安全问题提供调查的依据和手段）

向上人生路！

20.D

21.B

22.A

23.B

解析：



向上人生路！

24.C

解析：

1. 临时性

临时性是指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间，临时性也指项目是一次性的。

2. 独特性

项目要提供某一独特产品，提供独特的服务或成果，因此“没有完全一样的项目”。

3. 渐进明细

渐进明细指项目的成果性目标是逐步完成的。因为项目的产品、成果或服务事先不可见，在项目前期只能粗略地进行项目定义，随着项目的进行才能逐渐明朗、完善和精确。

向上人生路！

25.A


解析：

标准是“一致同意建立并由公认的机构批准的文件，该团体提供通用的和可重复使用的规则、指南、活动或其结果的特征。

26.A

27.D

解析：



28.C

解析：

一、项目建议书

1. 项目建议书（立项申请）

是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是项目建设筹建单位或项目法人，根据国民经济的发展、本单位的发展战略等，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。

人生路！

29.B

解析：

二、项目可行性分析

类型	说明
投资必要性	根据市场调查及预测结果，有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
技术可行性	从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。
组织可行性	制定合理的实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
经济可行性	从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现经济发展目标，增加供应，创造就业，改善环境，提高人民生活等方面的效益。
财务可行性	从项目及投资者的角度，设计合理的财务方案，进行资本预算，评价项目盈利能力。
社会可行性	项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
风险因素及对策	对项目的市场风险、技术风险、财务风险等因素进行评价，制定规避风险的对策。

30.A

解析：

可行性研究的五个阶段

阶段	说明
1. 机会可行性研究	对投资项目或投资方向提出建议，并对各种设想的项目和投资机会作出鉴定，其目的是激发投资者的兴趣，寻找最佳的投资机会。如果就投资可行性进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究阶段可以省去。初步可行性研究可能出现4种结果：①肯定，对于比较小的项目甚至可以直接“上马”；②肯定，转入详细可行性研究，进行更深入更详细的分析研究；③属开专题研究，如建立原型系统，演示主要功能模块或者验证关键技术；④否定，项目应该“下马”。
2. 初步可行性研究	详细可行性研究是不可缺少的，升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。详细可行性研究的方法：经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。
3. 详细可行性研究	详细可行性研究是不可缺少的，升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。详细可行性研究的方法：经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。
4. 可行性研究报告的编写、批准	编制项目可行性研究报告，报送项目审批部门批准。
5. 项目评估	审查可行性研究报告的可靠性、真实性和客观性，为银行或行政主管部门审批提供科学依据。

31.C

32.C

解析：

如果中标人不同意按照招标文件规定条件按时签约，招标人有权宣布该标作废，而与第二个最低评估价投标人进行签约。

33.C

34.D

解析：

项目管理计划是用于管理项目的主要文件之一，同时使用其他项目文件。这些其他文件不属于项目管理计划。项目管理计划与项目文件的区别如表 6-2 所示。在项目工作

35.A

解析：

指导与管理项目工作	
指导与管理项目工作还须对项目所有变更的影响进行审查，并实施已批准的变更，包括以下三方面：	
措施	说明
纠正措施	为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。
预防措施	为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。
缺陷补救	为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

高级项目经理 任钰

36.C

37.C

解析：

9) 趋势分析

趋势分析法又称趋势预测法，用于检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。具体包括：趋势平均法、指数平滑法、直线趋势法、非直线趋势法。

38.D

解析：

规划范围管理--输出	
范围管理计划	需求管理计划
描述将如何定义、制定、监督、控制 and 确认项目范围。	描述将如何分析、记录和管理需求。
- 制定详细项目范围说明书； - 根据详细项目范围说明书创建WBS； - 维护和批准WBS； - 正式验收已完成的项目可交付成果； - 处理对详细项目范围说明书的变更。该工作与实施整体变更控制过程直接相联	- 如何规划、跟踪和报告各种需求活动 - 需求管理需要使用的资源 - 培训计划 - 项目干系人参与需求管理的策略 - 判断项目范围与需求不一致的准则和纠正规程 - 需求跟踪结构，哪些需求属性被列入跟踪矩阵 - 配置管理活动。

39.B

解析：

(4) 项目边界

项目边界严格地定义了项目内包括什么和不包括什么，以防有的项目干系人假定某些产品或服务是项目中的一部分。

40.B

41.C

解析：

确认范围与控制质量的区别

确认范围	控制质量
关注可交付成果获得客户或发起人的接受	关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求
一般在阶段末尾进行，而质量控制不一定在阶段末进行	一般在确认范围前进行，也可同时进行
由外部干系人（客户或发起人）对项目可交付成果进行检查验收	属内部检查，由执行组织的相应质量部门实施

高级项目经理 任铎

42.B

解析：

客户通常只能提出范围变化的要求，但却没有批准的权力。即使是项目经理也没有批准的权力。真正拥有这种权力的只有一个人，那就是这个项目的投资人。

43.B

解析：

定义活动

活动：为得到工作分解结构（WBS）中最底层的交付物需要进行的工作。
活动定义过程就是要完成项目的所有活动都找出来。



高级项目经理 任铎

44.C

45.46.A B

47.A

48.D

49.D

解析：

3. 参数估算

参数估算是利用历史数据之间的统计关系和其他变量（如建筑施工中的平方米），来进行项目工作的成本估算。参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。

50.B

51.D

解析：



52.B

53.C

解析：

处理冲突的方法		
方法	特点	适用场景
问题解决	赢-赢	冲突各方积极地定义问题，收集问题的信息，制定解决方案，最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突。最好的解决方式。
合作		集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的解决方案。
强制	赢-输	牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。不解决问题会造成重大损失，必须立刻决策。
求同存异	强调一致 淡化分歧	强调共同目标，关注一致的一面，淡化不一致的一面，回避了冲突的根源。就是大家先冷静下来先把工作做完。
妥协	各让一步 不输不赢	冲突各方都有一定程度满意，但都不完全满意。是一种都做一些让步的冲突解决方法。
撤退	输-输	把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

高级项目经理 任钰

54.B

解析：

沟通方式

沟通过程所采用的方式分为：参与讨论方式、征询方式、推销方式（说明）、叙述方式。

沟通过程方式	参与程度				控制程度	参与程度
	参与讨论	征询	推销（说明）	叙述		
	强				强	弱
	弱				弱	强
沟通过程方式	强调领导的能力 (1-4) 1. 最强 4. 最弱	是否需要 听取他人的 意见和 想法	是否需要控 制信息内容	典型代表	控制程度 (1-4) 1. 最强 4. 最弱	参与程度 (1-4) 1. 最强 4. 最弱
讨论	1	是	否	头脑风暴	1	4
征询	2	是	否	征求意见	2	3
推销	3	否	是	叙述解释	3	2
叙述	4	否	是	单向启动	4	1

高级项目经理 任钰

55.A

解析：

识别干系人--工具与技术

干系人分析模型：

- 权力/利益方格（职权/关注程度）
- 权力/影响方格（职权/主动参与）
- 影响/作用方格（主动参与/改变计划能力）
- 凸显模型（权力/紧急程度/合法性）



图 13-4 干系人权力/利益方格示例

高级项目经理 任钰

56.D

解析：

合同分类

名称	说明	特点	分类
总价合同	一口价合同，承建单位承担超出合同价格的责任。	承建单位承担了全部风险，适合工期短，范围内容明确，技术不太复杂、风险不大的项目。	● 固定总价合同（FFP） ● 总价加激励费用合同（FPIF） ● 总价加经济价格调整合同（FP-EPA） ● 订购单
成本补偿合同	开口合同，建设单位支付全部实际成本，外加一笔费用作为卖方的利润。	建设单位承担了全部风险，对工程造价不易控制，承建单位不注意节约。适用(1)需立即开展工作的项目。(2)项目内容及技术经济指标未确定的项目。(3)风险大的项目。	● 成本加固定费用合同（CPFF） ● 成本加激励费用合同（CPIF） ● 成本加奖励费用合同（CPAF）
工料合同	开口合同，兼具成本补偿合同和总价合同的特点。	适合范围不确定，急于开工的项目，合同适用范围广，风险合理分摊。	

57.C

解析：

“公平合理”是合同变更的处理原则，变更合同价款按下列方法进行。

- (1) 首先确定合同变更清单，然后确定变更价款。
- (2) 合同中已有适用于项目变更的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
- (3) 合同中只有类似于项目变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
- (4) 合同中没有适用或类似项目变更的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和业主确认后执行。

58.D

59.A

解析：

实施采购



高级项目经理 任钰

60.B

61.A

解析：

配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求不允许出现任何混乱现象，例如：

62.A

解析：

1925 年，休哈特提出统计过程控制（SPC）理论。

63.C

解析：

质量七种工具常考点

问题描述	工具
各步骤之间的相互关系/倒退根本原因分析/预测可能发生的质量问题	流程图
寻找主要原因/根本原因/所有原因	因果图
在开展检查以识别缺陷时，用检查表收集属性，经常使用帕累托图显示	检查表
未来结果预测/预测偏差等	趋势图
按发生频率排序，为有重点地采取纠正措施/识别引起多数问题的少数原因	帕累托图
项目过程是否稳定，是否在可控范围内？项目整体情况。七点同一侧，七点连续上升/下降，超出控制线则失控，需要调整。控制上线和下线设在3西格玛的位置	控制图
过程变量的分布的形状和宽度来确定过程中出现问题的原因，描述集中趋势，特定组内的频率、分散程度和统计分布形状。	直方图
已确定两个变量间是否有可能的联系，数据点越接近对角线，两个变量之间的关系就越密切	散点图

64.D

解析：

审计的目标是：

- (1) 识别全部正在实施的良好及最佳实践；
- (2) 识别全部违规做法、差距及不足；
- (3) 分享所在组织或行业中类似项目的良好实践；
- (4) 积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；
- (5) 强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

65.D

解析：

风险的性质

客观性	风险是不以人的意志为转移，独立于人的意识之外的客观存在。
偶然性	由于信息的不对称，未来风险事件发生与否难以预测。
相对性	风险性质会因时空各种因素变化而有所变化。
社会性	风险的后果与人类社会的相关性决定了风险的社会性，具有很大的社会影响力。
不确定性	发生时间的不确定性。

高级项目经理 任铄

66.B

67.B

68.A

解析：

(2)完整性

是指在传输、存储信息或数据的过程中，确保信息或数据不被未授权的篡改或在篡改后能够被迅速发现。

可以使用数字签名或散列函数对密文进行保护。

向上人生路！

69.C

70.D

解析：

二、标准的有效期

自标准实施之日起，至标准复审重新确认、修订或废止的时间，称为标准的有效期，又称标龄。由于各国情况不同，标准有效期也不同。

以ISO标准为例，该标准每5年复审一次，平均标龄为4.92年。

我国在国家标准管理办法中规定国家标准实施5年内要进行复审，即国家标准有效期为5年。

高级项目经理 任铎
QQ: 1530841586

向上人生路！

71~75.BADBC

一、小任老师软考系统集成项目管理工程师视频教程

1、基础知识（上）备考视频课程 <https://ke.qq.com/course/152747?tuin=7d818187>

2020备战软考新大纲

系统集成项目管理工程师

2020基础知识（上）

讲师：小任老师

2、上午历年真题解析视频课程 <https://ke.qq.com/course/260679?tuin=7d818187>



3、系统集成下午历年真题视频课程 <https://ke.qq.com/course/260688?tuin=7d818187>



二、小任老师软考高级信息系统项目管理师视频教程：

1、高级--项目管理(上) 视频教程 <https://ke.qq.com/course/245186?tuin=7d818187>



2、高级—上午历年真题视频精讲 <https://ke.qq.com/course/261058?tuin=7d818187>



3、高级--案例分析历年真题视频精讲 <https://ke.qq.com/course/261059?tuin=7d818187>



4、高级--论文写作技巧解析视频 <https://ke.qq.com/course/267040?tuin=7d818187>

